
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2024-05-17-008968-a

Найменування замовника: КП "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м. Києва"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

25772436

Місцезнаходження замовника: 01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 3а

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2024-05-17-008968-a

Номер договору про закупівлю: 116-Г-БМ-70/30

Дата укладення договору про
закупівлю:

29 серпня 2024 16:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДСТАР"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

40999591

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

08130, Україна, Київська область, Києво-
Святошинський район, село Петропавлівська
Борщагівка, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 27-А,
+380672837993

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

12 листопада 2024 18:00

Номер додаткової угоди: 2



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з
урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

У зв’язку з виникненням об’єктивної обставини, а
саме – під час виконання робіт з капітального
ремонту. Утеплення фасаду житлового будинку
ОСББ «БЕСТ 36» за адресою: вул. Гамаліївська, 36,
Подільського району м. Києва, в результаті
контрольних замірів було виявлено зменшення
фактично виконаних обсягів робіт, а також під час
виконання робіт не виникла необхідність у
використанні коштів на покриття додаткових
витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, що
обумовило необхідність коригування договірної ціни
(лист генпідрядника ТОВ «Будівельна компанія
«Будстар» від 11.11.2024р. №40). Пункт 3.1.
Договору та Додаток № 1 «Договірна ціна»
викладені у новій редакції


