
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2024-07-05-002120-a

Найменування замовника: Комунальний заклад "Шполянська санаторна школа
Черкаської обласної ради"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04591630

Місцезнаходження замовника: 20600, Україна, Черкаська обл., Шпола, ВУЛИЦЯ
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 1

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2024-07-05-002120-a

Номер договору про закупівлю: 59

Дата укладення договору про
закупівлю:

02 липня 2024 10:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" ПАТ
"Черкасиобленерго"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

25204637

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

20200, Україна, Черкаська область, Шпола, Героїв
Крут, 72-а, 0474022560

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

08 листопада 2024 10:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Покращення якості предмета закупівлі, за умови
що таке покращення не призведе до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Відповідно до змісту Додаткової угоди № 1 від
08.11.2024 року (зміна назви Споживача). Сума
договору після внесення змін: без змін. Кількість
товарів або обсяг виконання робіт чи надання
послуг після внесення змін: без змін. Підстава та
функціонал було обрано з технічних міркувань з
метою забезпечення публікації даної додаткової
угоди.


