
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2024-07-12-009989-a

Найменування замовника: КП "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м. Києва"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

25772436

Місцезнаходження замовника: 01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 3а

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2024-07-12-009989-a

Номер договору про закупівлю: 107-Г-БМ-70/30

Дата укладення договору про
закупівлю:

22 серпня 2024 14:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "СТРІМТЕХ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

38204927

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

03142, Україна, Київська область, Київ, ВУЛ.
АКАДЕМІКА КРИМСЬКОГО, будинок 27-А, офіс 304,
380979409999

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

09 грудня 2024 15:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

у зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, а
саме: при виконанні робіт з демонтажу, фарбування
та ізоляції транзитних трубопроводів центрального
опалення виникли труднощі, через те, що вони
знаходяться у шафах абонентських відгалуджень,
мешканців квартир, ці шафи мають стислі розміри і
захаращені трубопроводами ГВП, ХВП та ЦО (по 6-8
шт. в одній шафі), а також на кожному стояку
лічильники з масою проводів для електронного
зчитування показників, що унеможливлює
виконання зобов’язань у строки, передбачені
Договором. (лист генпідрядника ТОВ «СТРІМТЕХ»
від 25.11.2024 р. № 25/24)
п. 5.2. Договору та 1.2. Додаток № 2 "Календарний
план виконання робіт" до Договору викладені у
новій редакції


