
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2024-08-29-008330-a

Найменування замовника: ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

44433692

Місцезнаходження замовника: 65070, Україна, Одеська обл., Одеса, вул.Інглезі,
будинок 6

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2024-08-29-008330-a

Номер договору про закупівлю: 1912Г

Дата укладення договору про
закупівлю:

15 жовтня 2024 10:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ВБ СТРАЖ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

43046609

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

67801, Україна, Одеська область, Овідіопольський
район, селище міського типу Овідіополь, ВУЛИЦЯ
ОДЕСЬКА, будинок 16, +380972767827

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

13 грудня 2024 17:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Сторони домовились внести зміни до п.2.1.
Договору та подовжити строк виконання послуг до
23.12.2024 року (Календарний графік додається).


