
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2025-01-16-014265-a

Найменування замовника: Департамент інфраструктури міста Сумської міської
ради

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

24013674

Місцезнаходження замовника: 40004, Україна, Сумська обл., Суми, вул.
Британська, буд.21

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2025-01-16-014265-a

Номер договору про закупівлю: 43-к

Дата укладення договору про
закупівлю:

07 лютого 2025 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ФОП "КОЛЬЧЕНКО АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

3728706406

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

40016, Україна, Сумська область, місто Суми,
вул.Прокоф'єва, будинок 14, корпус 1, квартира 63,
+380999151514

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

25 липня 2025 00:00

Номер додаткової угоди: 3



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

у зв"язку із затриманням підряднику постачання
компонуючих, термін надання послуг подовжений
до 05.09.2025 р.


