
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2025-02-07-005248-a

Найменування замовника: Іванівська сільська рада Чернігівського району
Чернігівської області

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04412751

Місцезнаходження замовника: 15562, Україна, Чернігівська обл., с. Іванівка, вул.
Дружби, 33Б

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2025-02-07-005248-a

Номер договору про закупівлю: 76

Дата укладення договору про
закупівлю:

21 березня 2025 10:47

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ФОП Буряк Ігор Володимирович

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

2987004278

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

14000 , Україна, Чернігівська область, Чернігів,
undefined, 380978739751

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

21 березня 2025 10:52

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

2.4. Строки поставки товару та монтажу: до 18
квітня 2025 року


