
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2025-06-19-013701-a

Найменування замовника: Військова частина А0139

Категорія замовника: Замовник, що здійснює закупівлі для потреб
оборони

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

07953714

Місцезнаходження замовника: Україна,

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2025-06-19-013701-a

Номер договору про закупівлю: 72

Дата укладення договору про
закупівлю:

25 червня 2025 17:52

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "АРСЕНАЛ ПАТРІОТА"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

44934082

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

08130, Україна, Київська область, Бучанський р-н
село Петропавлівська Борщагівка, вул.Велика
Кільцева будинок 4-Б кабінет 210, +380977725501,
+380973978636, +380675380540

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

23 липня 2025 13:38

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

продовження строку виконання зобов’язань щодо
передачі товару до 15.08.2025 року у зв’язку з
виникненням документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження


