

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада керівника (заступника керівника)
органу державного фінансового
контролю)

Васильєв Олександр

Володимирович

(підпис, власне ім'я, прізвище)

14 вересня 2021

(дата)

Висновок

про результати моніторингу процедури закупівлі
UA-2021-03-30-002462-с

I. Вступна частина

1. Інформація про замовника:
повне найменування замовника,
щодо якого здійснювався
моніторинг процедури закупівлі;
ідентифікаційний код юридичної
особи в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань;
місцезнаходження:

ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ,
04014080, Україна, Харків, Харківська обл., місто Харків,
МАЙДАН СВОБОДИ, будинок 5, ДЕРЖПРОМ, 4 ПІД'ЇЗД,
кімната 20

**2. Інформація про предмет
закупівлі:** назва предмета
закупівлі із зазначенням коду за
Єдиним закупівельним
словником(у разі поділу на лоти
такі відомості мають
зазначатися щодо кожного лота)
та назви відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі і частин предмета
закупівлі (лотів) (за наявності), а
також його очікувана вартість:

Реконструкція приймального відділення комунального
некомерційного підприємства "Вовчанська центральна
районна лікарня" Вовчанської районної ради Харківської
області по вул. Шевченко, 28 в м. Вовчанськ Вовчанського
району Харківської області (коригування),
11386609.35UAH, 45000000-7, ДК021, 1, роб.

**3. Інформація про
оприлюднення:**

94efb68ad51942e1b61516e5bcb372ff, 2021-03-30

**4. Застосована процедура
закупівлі:**

Переговорна процедура

**5. Підстава здійснення
моніторингу:**

- Виявлені органом державного фінансового контролю
ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері
публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в
електронній системі закупівель

6. Дата початку моніторингу:

18 серпня 2021

II. Констатуюча частина

1. Дата закінчення моніторингу процедури закупівлі та інформація про результати моніторингу процедури закупівлі в розрізі стадій проведення процедури закупівлі:

Дата закінчення моніторингу: 09 вересня 2021 року.

Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані закупівель, наявності підстав щодо застосування переговорної процедури закупівлі, оприлюднення інформації про закупівлю, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення. Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель ДЕПАРТАМЕНТУ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі Замовник) на 2021 рік, оголошення про проведення процедури закупівлі, протокол технічної наради від 23 лютого 2021р., протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою ДЕПАРТАМЕНТУ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 30.03.2021 № 8, повідомлення про намір укласти договір (під час застосування переговорної процедури) UA-2021-03-30-002462-с, оприлюднене 30.03.2021, договір від 13.04.2021 №6-21, відповідь Замовника на пояснення оприлюднене в електронній системі закупівель 27.08.2021. Відповідно до частини першої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Перелік умов для застосування переговорної процедури визначений частиною другою статті 40 Закону, зокрема якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера. На порушення вимоги частини п'ятої статті 8 Закону на запит Східного офісу Держаудитслужби про надання пояснень від 01.09.2021 Замовник не надав запитувану інформацію. Наслідком моніторингу встановлено, що основний договір на виконання робіт з Реконструкції приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Вовчанська центральна районна лікарня" Вовчанської районної ради Харківської області по вул. Шевченко, 28 в м. Вовчанськ Вовчанського району Харківської області був укладений між Замовником

та ТОВ "Будівельник" від 06.08.2020 №9-20 за результатами проведеної процедури (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2020-06-26-007616-a) на загальну суму 27 331 500,3 грн з ПДВ з урахуванням додаткової угоди від 28.12.2020 № 3. Моніторингом встановлено, що Замовником застосована переговорна процедура закупівлі (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2021-03-30-002462-c) щодо закупівлі робіт «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Вовчанська центральна районна лікарня" Вовчанської районної ради Харківської області» (коригування)» (Додаткові роботи) (код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт) за результатами проведеної переговорної процедури закупівлі укладений договір від 13.04.2021 № 6-21 з ТОВ "Будівельник", на загальну суму 11 386 609,35 грн. Отже, загальна вартість таких робіт не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.

2. Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, (порушень) законодавства:

За результатами аналізу питання своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом, встановлено порушення вимог частини п'ятої статті 8 Закону. За результатами аналізу визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані закупівель, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, – порушень не встановлено.

3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень):

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» Східний офіс Держаудитслужби зобов'язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема, шляхом недопущення в подальшому порушень вимог частини п'ятої статті 8 Закону та протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладеного у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення.

(посада)

Юрина Олена Володимирівна
(підпис, власне ім'я, прізвище)