

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КП "Киевский Метрополитен"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
3. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл. обл., Київ, КИЕВ, проспект Победы, д. 35.**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2016-07-11-000122-a**
5. Номер договору про закупівлю: **08/16-КМП**
6. Дата укладення договору: **13 жовтня 2016 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "КІЇВМЕТРОПРОЕКТ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **36798738**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **01030, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, кім. 406, тел.: +380443836652, факс: +380442350441**
10. Дата внесення змін до договору: **31 травня 2018 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **В зв'язку з виробничою необхідністю в коригуванні Графіка розробки та видачі робочої документації, а також керуючись пунктом 5.7 розділу 5 Договору, пунктами 11.3, 11.4 розділу 11 Договору, Сторони прийшли до згоди внести зміни до Договору шляхом коригування "Календарного плану фінансування та виконання робіт" (Додаток 2 до Договору) та Додатку №1 до нього (Графіку розробки робочої документації по об'єкту: "Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст. "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі"), остання редакція якого викладена в Додатку 1 до Додаткової угоди №11 від 15.03.2018 до Договору, та викласти його змінену редакцію, як невід'ємну частину Договору, в Додатку 1 до даної Додаткової угоди.
Вищезазначені зміни до Календарного плану фінансування та виконання робіт не суперечать тендерній документації проведеної закупівлі.**

13. Номер додаткової угоди:

08/16-КМП