

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КП "Киевский Метрополитен"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
3. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл. обл., Київ, КИЕВ, проспект Победы, д. 35.**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2016-07-11-000122-a**
5. Номер договору про закупівлю: **08/16-КМП**
6. Дата укладення договору: **13 жовтня 2016 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "КІЇВМЕТРОПРОЕКТ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **36798738**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **01030, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, кім. 406, тел.: +380443836652, факс: +380442350441**
10. Дата внесення змін до договору: **14 лютого 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**В зв'язку із визначеним розміром фінансування на 2019 рік у розмірі 7 384 176, 00 грн 00 коп. з ПДВ, керуючись підпунктом 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 Договору, пунктом 4.3 розділу 4 Договору, пунктом 5.7. розділу 5 Договору, пунктами 11.3, 11.4 розділу 11 Договору, Сторони прийшли до згоди внести до Договору зміни та доповнення.**

**Сума зобов'язань Сторін на 2019 рік відповідно до планових показників Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затверджених рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1042/4049, а також внесених змін відповідно до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 становить 7 384 176, 00 грн. (сім мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі сто сімдесят шість гривень 00 копійок), з урахуванням ПДВ 20%, що зазначено у Календарному плані (Додаток 2) до Договору. Внести зміни шляхом коригування «Календарного плану фінансування та виконання робіт» (Додаток 2 до Договору) та Додатку 1 до нього (Графіку розробки робочої документації по об'єкту: «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст. «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі»), остання редакція якого викладена в Додатку 1 до Додаткової угоди №13 від 29.11.2018 до Договору, та викласти його змінену редакцію, як невід'ємну частину Договору, в Додатку 1 до даної Додаткової угоди.**

**Вищезазначені зміни до Календарного плану фінансування та виконання робіт не суперечать тендерній документації проведеної закупівлі.**

13. Номер додаткової угоди:

**08/16-КМП**