

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|--|
| 1. Найменування замовника: | Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 05445267 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 01014, Україна, м. Київ обл., місто, вулиця Петра Болбочана, 6 |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2016-11-21-001404-a |
| 5. Номер договору про закупівлю: | ТКДМП-1702 |
| 6. Дата укладення договору: | 22 лютого 2017 23:59 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут "Київдормістпроект" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 35812763 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 01030, Украина, КИЕВСКАЯ ОБЛ. обл., КИЕВ, вул. Б.Хмельницького, 16-22, тел.: +380442341311 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 19 березня 2020 00:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | У зв'язку з тим, що затверджені бюджетні асигнування 2020 року не забезпечують потребу у фінансуванні робіт за Договором, відповідно до п.4 ч.4 статті 36 Закону України "Про публічні закупівлі", сторони дійшли згоди строк виконання робіт та строк дії Договору продовжити до 31.12.2021. |
| 13. Номер додаткової угоди: | 18 |