

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|---|--|
| 1. Найменування замовника: | Комунальне підприємство "Дирекція
будівництва шляхово-транспортних споруд м.
Києва" |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 05445267 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 01014, Україна, м. Київ обл., місто, вулиця Петра
Болбочана, 6 |
| 4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель: | UA-2016-11-21-001404-a |
| 5. Номер договору про закупівлю: | ТКДМП-1702 |
| 6. Дата укладення договору: | 22 лютого 2017 23:59 |
| 7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім'я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю: | Товариство з обмеженою відповідальністю
"Інститут "Київдормістпроект" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю: | 35812763 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону: | 01030, Украина, КИЕВСКАЯ ОБЛ. обл., КИЕВ,
вул. Б.Хмельницького, 16-22, тел.:
+380442341311 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 29 січня 2021 00:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»: | Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов
договору (Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після
внесення змін): | У зв'язку з тим, що затверджені бюджетні
асигнування 2021 року не забезпечують потребу
у фінансуванні робіт за Договором, відповідно
до п. 4 ч. 5 статті 41 Закону України "Про
публічні закупівлі", сторони дійшли згоди строк
виконання робіт та строк дії Договору
продовжити до 31.12.2022. |
| 13. Номер додаткової угоди: | 24 |