

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25879878**
3. Місцезнаходження замовника: **29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Свободи, 77**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2017-04-28-001361-b**
5. Номер договору про закупівлю: **127**
6. Дата укладення договору: **22 вересня 2017 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПАТ Хмельницьке ШБУ-56**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **03448860**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **29016, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, Західна Окружна 1, тел.: +380382664966, факс: +380382664966**
10. Дата внесення змін до договору: **28 грудня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

1. Згідно переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування у Хмельницькій області в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Хмельницькій області
Замовник і Виконавець прийшли до спільної згоди про внесення змін до договору № 127 від 22.09.2017 року а саме: викласти п.4.3. в наступній редакції:
"п.4.3. Фінансування робіт здійснюється у сумі — 91 555 777,00 грн. , в тому числі:
3 000 000,00 грн. — за рахунок коштів обласного бюджету — 2017 рік;
500 000,00 грн. — за рахунок коштів бюджету Старокостянтинівської РДА — 2017 рік;
30 271 861,00 грн. — за рахунок коштів, залучених під державні гарантії — 2017 рік;
км 196+550 — км 197+770 — 454 819,00 грн. - за рахунок митних платежів — 2018 рік;
км 158+085 — км 160+865 — 1 344 000,00 грн. - за рахунок митних платежів — 2018 рік;
км 158+085 — км 160+865 — 220 086,00 грн. за рахунок коштів державного бюджету — 2019 рік;
км 196+550 — км 197+770 — 5 179 100,00 грн за рахунок коштів державного бюджету — 2019 рік;
км 58+085 — км 160+865 — 17 938 954,00 грн за рахунок коштів державного бюджету — 2020 рік;
км 196+550 — км 197+770 — 9 974 693,00 грн за рахунок коштів державного бюджету — 2020 рік.
км 163+619 - км 164+612 - 10 090 109,00 грн. за рахунок коштів державного бюджету — 2020 рік.
км 164+947 - км 166+247 - 12 582 155,00 за рахунок коштів державного бюджету — 2020 рік."

2. У зв'язку з недостатнім у 2018 році фінансуванням поточного середнього ремонту автомобільної дороги Житомир — Чернівці (окремими ділянками) Сторони погоджують наступне:

2.1. продовжити виконання зобов'язань Підрядчика щодо надання послуг по даному Договору виклавши п.5.1. Договору в наступній редакції:
"п.5.1. Строк надання послуг: з моменту підписання Договору до 31.12.2020 року, або в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за цим Договором, згідно з Календарним планом виконання та фінансуванням послуг, що є невід'ємною частиною Договору."

2.2. продовжити строк дії даного Договору виклавши п.15.1. Договору в наступній редакції
"п.15.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання Договору та діє до 31.12.2020 року, або в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за цим Договором.
Сторони Договору погоджують викласти Додатку 2 (Календарний план виконання та фінансування послуг), в новій редакції.

3. Інші умови вищевказаного договору, не порушені Додатковою угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 127 від 22.09.2017 року.

5. Додаткова угода складена в двох оригінальних примірниках вступає в силу з моменту її підписання Сторонами.

6. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.

13. Номер додаткової угоди:

10