

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **26281249**
3. Місцезнаходження замовника: **61001, Україна, Харківська обл., Харків, Майдан Героїв Небесної Сотні (Руднева), 36**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2017-05-30-000066-a**
5. Номер договору про закупівлю: **79т-17**
6. Дата укладення договору: **07 липня 2017 09:21**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "БК "Укртехносфера"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **33477638**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **61105, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Киргизька, буд. 15, тел.: +380508268636**
10. Дата внесення змін до договору: **31 жовтня 2018 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

19.12.2017 між Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у Харківській області та Акціонерною компанією «Харківобленерго» укладено договір № 572/1074 про стандартне приєднання об'єкту «нежитлова будівля» за адресою: 3-й мікрорайон, б. 16А, м. Первомайський, Первомайський район, Харківська обл., Україна. Підключення вищезазначеної будівлі до електричних мереж необхідне для виконання будівельних робіт Первомайського міськрайонного суду Харківської області на підставі договору з ТОВ «Будівельна компанія «Укртехносфера» № 79т-17 від 07.07.2017. Відповідно умов договору від 19.12.2017 № 572/1074, виконавець Акціонерна компанія «Харківобленерго» забезпечує приєднання електроустановок об'єкта замовника до електричних мереж. Протягом восьми місяців з моменту укладання договору - послуги за договором від 19.12.2017 № 571/1074 не виконувалися. Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області неодноразово зверталось до виконавця - Акціонерної компанії «Харківобленерго» з вимогами прискорити виконання зобов'язань. У відповідь на звернення - Акціонерна компанія «Харківобленерго» посилювала на відсутність коштів та інформувала про вчинення всіх необхідних заходів для належного виконання зобов'язань за договором від 19.12.2017 № 571/1074. 23.08.2018 послуги за договором від 19.12.2017 № 572/1074 виконані у повному обсязі та оплачені нашою установою. 11.10.2018 Акціонерним товариством «Харківобленерго» було погоджено проектну документацію в частині відповідності заявлених до приєднання потужності. Відсутність приєднання електроустановок об'єкта замовника до електричних мереж, створило об'єктивні перешкоди своєчасному та належному виконанню будівельних робіт Первомайського міськрайонного суду Харківської області. Без електропостачання на об'єкті будівництва, підрядник протягом тривалого часу не мав змоги виконувати роботи у повному обсязі, що спричинило відставання від строків виконання будівельних робіт, визначених договором підряду від 07.07.2017 № 79т-18. У зв'язку із виникненням вищенаведених об'єктивних обставин, вважаємо за необхідне продовжити строк виконання зобов'язань договором підряду від 07.07.2017 № 79т-18 на наступний рік без збільшення інших істотних умов даного договору, на підставі пункту 4 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

13. Номер додаткової угоди:

79т-17