

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Комунальна установа "Центральна клінічна лікарня № 4 Заводського району"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **05498660**
3. Місцезнаходження замовника: **69106, Україна, Запорізька обл. обл., Запоріжжя, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ОПТИМІСТИЧНА, будинок 1**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2017-06-16-001159-a**
5. Номер договору про закупівлю: **70**
6. Дата укладення договору: **04 серпня 2017 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПП "ЗАПОРІЖРЕМБУДМОНТАЖ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **40168438**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, Запорізька обл., Запорож'є, 69032, ул. Макаренко 9 оф.68, тел.: 0661450425**
10. Дата внесення змін до договору: **08 листопада 2018 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

У ході виконання робіт за договором підряду від 04.08.2017 №70 зі змінами (далі - Договір підряду), виникла потреба у виконанні додаткових будівельних робіт, не передбачених проектом, а саме: улаштування пожежної сигналізації, ремонт покрівлі, улаштування пандусу, заземлення. У зв'язку з цим, Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІРАЖ-АВТО» (організація, що здійснює технічний нагляд за об'єктом) за завданням Замовника проводиться коригування робочого проекту «Капітальний ремонт приміщень амбулаторії №4 КЗ "Центр ПМСД №4" під жіночу консультацію КУ "Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району", вул. Вроцлавська, 11-А, м. Запоріжжя».

Враховуючи, що до кінця бюджетного року залишилось менш ніж 2 місяці, а скоригований проект ще не надано на проходження експертизи, голова тендерного комітету Бочарникова І.С. запропонувала, керуючись ч.4 п.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» продовжити строк дії договору від 04.08.2018 р. №70 та виконання робіт за цим договором до 31 грудня 2019 р.

13. Номер додаткової угоди:

70