

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КП "Вінницяоблводоканал"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03339012**
3. Місцезнаходження замовника: **21022, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 173**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2017-07-24-001731-b**
5. Номер договору про закупівлю: **798**
6. Дата укладення договору: **07 вересня 2017 10:54**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "Спецстрой"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **01273485**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **21011, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця, ПРОВУЛОК 1-Й ІНДУСТРІАЛЬНИЙ , будинок 3, тел.: +380679685167**
10. Дата внесення змін до договору: **28 грудня 2017 10:34**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Керуючись п.4 ч.4 ст.36 Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 р. № 922-VIII в зв’язку з затримкою фінансування витрат Замовника, сторони вирішили внести зміни до Договору підряду від 07 вересня 2017 р. № 798 від 07 ВЕРЕСНЯ 2017 р. “НА РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЮКЕРНОГО ПЕРЕХОДУ НАПІРНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ ЧЕРЕЗ Р.ПІВДЕННИЙ БУГ ВІД КНС № 1-а ДО ОСК М.ВІННИЦЯ” (далі – Договір), а саме:

1.1. Пункт 4.4. Договору викласти в такій редакції: “4.4. Строк виконання робіт до 31.12.2018 року, а розрахунок за виконані роботи проводиться згідно кошторисних призначень на 2017 рік. Дія Договору пролонгується на наступні роки з урахуванням фінансування робіт з бюджету до остаточного їх завершення”.

1.2. Пункт 4.6. Договору викласти в такій редакції: “4.6. Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами та надходження бюджетних коштів на розрахунковий рахунок підприємства і діє до 31 грудня 2018 року, але в будь-якому випадку до повного виконання зобов’язань сторін”.

13. Номер додаткової угоди:

798