

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ПрАТ "АК "Київводоканал"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03327664**
3. Місцезнаходження замовника: **01015, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Лейпцизька, 1-а**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2017-08-21-000283-b**
5. Номер договору про закупівлю: **28-2017**
6. Дата укладення договору: **28 вересня 2017 10:57**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39954243**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І ХОХЛОВИХ, будинок 8, корпус 5, кімната 215, тел.: +380672440185**
10. Дата внесення змін до договору: **07 травня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі - Замовник), в особі директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» Буяра Антона Олександровича, що діє на підставі довіреності № 18 від 02.01.2019 року, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ» (далі - Генпідрядник), в особі директора Омельченка Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали дану Додаткову угоду № 8 (далі - Додаткова угода) до Договору від 28.09.2017 року № 28-2017 (далі - Договір) на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція водопровідної мережі Д=300 мм на території «Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіального комплексу» про наступне: 1. Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2019 рік Сторони домовились викласти пункт 2.1. Договору у наступній редакції: «Загальна вартість Договору згідно з Договірною ціною (додаток № 1), яка є невід'ємною частиною даного Договору, визначається динамічною ціною та становить 19 288 000,00 грн (дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ 20 % - 3 214 666,67 грн (три мільйони двісті чотирнадцять тисяч шістьсот шістьдесят шість гривень 67 коп.). Станом на 01.01.2019 виконано та профінансовано робіт на суму 14 285 073,26 грн (чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімдесят три гривні 26 коп.), в тому числі ПДВ 20 % - 2 380 845,54 грн (два мільйони триста вісімдесят тисяч вісімсот сорок п'ять гривень 54 коп.) Вартість робіт, що мають бути виконані Генпідрядником у відповідності з цим Договором протягом 2019 року, відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2019 рік, становить 5 002 926,74 грн (п'ять мільйонів дві тисячі дев'ятсот двадцять шість гривень 74 коп.), в тому числі ПДВ 20 % - 833 821,12 грн (вісімсот тридцять три тисячі гривень 00 коп.) за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету м. Києва.» 2. Сторони домовились викласти в новій редакції Календарний план виконання (Додаток № 2 до Договору) та Календарний план фінансування (Додаток № 3 до Договору). 3. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору. 4. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують щодо них зобов'язання. 5. До Додаткової угоди додаються наступні документи: 1. Календарний план виконання (Додаток № 2 до Договору). 2. Календарний план фінансування (Додаток № 3 до Договору). 6. Всі додатки до цієї Додаткової угоди є її невід'ємною частиною, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін. 7. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін і набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін. 8. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін: Замовник: Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А КПКВ 1217310 п/р 35447130053831 в ГУДКСУ м. Києва Код банку 820019 Код ЄДРПОУ 03327664 Свідоцтво платника ПДВ № 100319654 Код платника ПДВ 033276626652 Тел./факс 200-73-07, 200-73-02 Директор управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» _____ А. О. Буяр Генпідрядник: ТОВ «НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ» Місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8, корп. 5, кімната 215 Код ЄДРПОУ: 39954243 п/р: 26004495062 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві МФО: 380805 ПІН: 399542426564 Директор _____ О. В. Омельченко

13. Номер додаткової угоди:

28-2017