

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ПрАТ "АК "Київводоканал"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03327664**
3. Місцезнаходження замовника: **01015, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Лейпцизька, 1-а**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2017-08-21-000283-b**
5. Номер договору про закупівлю: **28-2017**
6. Дата укладення договору: **28 вересня 2017 10:57**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39954243**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І ХОХЛОВИХ, будинок 8, корпус 5, кімната 215, тел.: +380672440185**
10. Дата внесення змін до договору: **21 грудня 2018 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі - Замовник), в особі директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» Буяра Антона Олександровича, що діє на підставі довіреності № 73 від 16.07.2018 року, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ» (далі - Генпідрядник), в особі директора Омельченка Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали дану Додаткову угоду № 6 (далі - Додаткова угода) до Договору № 28-2017 від 28.09.2017 року (далі - Договір) на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція водопровідної мережі Д=300 мм на території «Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіального комплексу» про наступне: 1. У зв'язку з внесенням змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік Сторони домовились викласти пункт 2.1. Договору у наступній редакції: «2.1. Загальна вартість Договору згідно з Договірною ціною (додаток № 1), яка є невід'ємною частиною даного Договору, визначається динамічною ціною та становить 19 288 000,00 грн (дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ 20 % - 3 214 666,67 грн (три мільйони двісті чотирнадцять тисяч шістьсот шістьдесят шість гривень 67 коп.). Станом на 01.01.2018 виконано та профінансовано робіт на суму 2 535 073,26 грн (два мільйони п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімдесят три грн 26 коп.), в тому числі ПДВ 20 % - 422 512,21 грн (чотириста двадцять дві тисячі п'ятсот дванадцять грн 21 коп.) Вартість робіт, що мають бути виконані Генпідрядником у відповідності з цим Договором протягом 2018 року, відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік, становить 11 750 000,00 грн (одинадцять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч грн 00 коп.), в тому числі ПДВ 20 % - 1 958 333,33 грн (один мільйон дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч триста тридцять три грн 33 коп.) за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету м. Києва. Роботи по Договору на суму 5 002 926,74 грн (п'ять мільйонів дві тисячі дев'ятсот двадцять шість грн 74 коп.), в т. ч. ПДВ 20 % - 833 821,12 грн (вісімсот тридцять три тисячі вісімсот двадцять одна грн 12 коп.) будуть виконані та оплачені у 2019 році після затвердження у встановленому порядку відповідних бюджетних асигнувань.» 2. Сторони домовились викласти в новій редакції Календарний план фінансування (Додаток № 3 до Договору). 3. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору. 4. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують щодо них зобов'язання. 5. До Додаткової угоди додаються наступні документи: 1. Календарний план фінансування (Додаток № 3 до Договору). 6. Всі додатки до цієї Додаткової угоди є її невід'ємною частиною, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін. 7. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін і набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін: Замовник: Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А КПКВ 1217310 п/р 35447130053831 в ГУДКСУ м. Києва Код банку 820019 Код ЄДРПОУ 03327664 Свідоцтво платника ПДВ № 100319654 Код платника ПДВ 033276626652 Тел./факс 200-73-07, 200-73-02 Директор управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» _____ А. О. Буяр Генпідрядник: ТОВ «НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ» Місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8, корп. 5, кімната 215 Код ЄДРПОУ: 39954243 п/р: 26004495062 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві МФО: 380805 ПНН: 399542426564 Директор _____ О. В. Омельченко

13. Номер додаткової угоди:

28-2017