

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **20572069**
3. Місцезнаходження замовника: **08307, Україна, Київська обл. обл., с. Гора, Бориспільський район, село Гора, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬ-7**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2017-09-15-002235-с**
5. Номер договору про закупівлю: **37-14.3/5-2**
6. Дата укладення договору: **13 лютого 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37394854**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **03146, Україна, Київська обл., Київ, вул. Качалова, 5-в, тел.: +380444980634, факс: +380442202001**
10. Дата внесення змін до договору: **22 вересня 2021 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **На підставі Висновку Торгово-промислової палати України №1897/21-9.2 від 16.07.2021 щодо суттєвого ускладнення виконання зобов'язань за Договором, зумовленого істотною зміною обставин, яку сторони не могли передбачити при його укладанні, керуючись п. 4 ч. 4 ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі" (в редакції що діяла на момент укладання Договору) та пп. 3 п. 18.10 Договору, сторони домовились подовжити строк виконання Робіт на 3 місяці та ,як наслідок, внести зміни та викласти Додаток №1 до Договору (Календарний графік) в новій редакції (з урахуванням зазначених змін). При цьому таке подовження строку виконання зобов'язань щодо виконання Робіт за договором не призводить до збільшення суми, визначеної в Договорі.**
13. Номер додаткової угоди: **13**