

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2017-10-20-000008-b

1. Найменування замовника: **Департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **33913374**
3. Місцезнаходження замовника: **84000, Україна, Донецька обл., Слов'янськ, пл. Жовтневої Революції, 2**

| 4. Конкретна назва предмета закупівлі | 5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | 6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | 8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|--|---|--|
| Додаткові будівельні роботи з реконструкції системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі за адресою: с-ще Зоря вул. Дубрівного буд.72, Костянтинівського району Донецької області | ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація | 1 роботи | 85184, Україна, Донецька область, с. Зоря, Костянтинівський район, вул. Дубрівного буд.72 | до 31 грудня 2017 |

Інформація про учасника (учасників)

| 9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори | 10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори | 11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон | 12. Ціна пропозиції |
|--|--|---|----------------------|
| ТОВ "НЕОН" | 13454553 | 49187, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Калинова, 68/103 380503208652 | 154 835 UAH з ПДВ |

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Тендерний комітет 23.12.2016 оголосив закупівлю робіт за об'єктом (проектом) «Зорянська СШ I-III ступенів імені Героя Радянського Союзу Дубрівного Петра Савелійовича Костянтинівської районної ради Донецької області та ДНЗ с-ща Зоря № 15 "Малюк" Зорянської сільської ради. Реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі за адресою: с-ще Зоря вул. Дубрівного буд.72, Костянтинівського району Донецької області» з очікуваною вартістю 2073323,00 грн. з ПДВ, ідентифікатор закупівлі UA-2016-12-23-000709-с. Переможцем відкритих торгів визначено ТОВ «НЕОН», з яким укладено договір підряду № 6 від 16.02.2017 на суму 1049000,00 грн. з ПДВ.

В ході виконання підрядною організацією ТОВ «НЕОН» робіт на об'єкті «Зорянська СШ I-III ступенів імені Героя Радянського Союзу Дубрівного Петра Савелійовича Костянтинівської районної ради Донецької області та ДНЗ с-ща Зоря № 15 "Малюк" Зорянської сільської ради. Реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі за адресою: с-ще Зоря вул. Дубрівного буд.72, Костянтинівського району Донецької області» виникла низка додаткових робіт, які не були передбачені проектно-кошторисною документацією. Причини виникнення додаткових робіт:

1. Виявлення додаткових робіт після проведення демонтажних робіт.
2. При співставленні фактичних обсягів робіт з проектними (розроблення ґрунту; лотки каналів збірні; прокладання трубопроводів; труби сталеві; засувки паралельні фланцеві; фланець сталевий; люк пластиковий для колодязів; заземлювач вертикальний та горизонтальний; монтаж обладнання та інше) виявилися невідповідності з фактичними обсягами.
3. Як наслідок, не враховані матеріальні та трудові затрати до вищезазначених робіт.

Додаткові роботи мають частковий характер і безпосередньо технологічно пов'язані з роботами, відображеними в головному (первинному) договорі. Дані роботи можливо було зафіксувати тільки після початку робіт, які носили прихований характер (а саме, виникли в процесі будівництва при порівнянні обсягів фактичних вимірювань з кошторисом). Додаткові будівельні роботи технічно пов'язані з роботами за основним договором № 6 від 16.02.2017 та необхідні для завершення робіт по об'єкту (проекту) «Зорянська СШ I-III ступенів імені Героя Радянського Союзу Дубрівного Петра Савелійовича Костянтинівської районної ради Донецької області та ДНЗ с-ща Зоря № 15 "Малюк" Зорянської сільської ради. Реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі за адресою: с-ще Зоря вул. Дубрівного буд.72, Костянтинівського району Донецької області» у цілому. Загальна вартість додаткових робіт складає 154835,06 грн. з ПДВ та не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору № 6 від 16.02.2017 відповідно до експертного звіту №2604 від 15.06.2016, виданого ТОВ «Експеритиза МВК» та кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.

Враховуючи вищевикладене, необхідно виконати додаткові будівельні роботи, не зазначені у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту. Нові та додаткові роботи, що передбачені у проекті, по суті є продовженням робіт, які технологічно пов'язані з вже виконаними, і становлять невід'ємну частину проекту з реконструкції системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі за адресою: с-ще Зоря вул. Дубрівного буд.72, Костянтинівського району Донецької області.

Враховуючи, що виконавець ТОВ «НЕОН» у 2017 року виконував роботи по реконструкції системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі за адресою: с-ще Зоря вул. Дубрівного буд.72, Костянтинівського району Донецької області, тому вважається за доцільне застосувати у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорну процедуру закупівлі в одного учасника та в якості виконавця робіт обрати

саме ТОВ «НЕОН».