

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Апеляційний суд Черкаської області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02894214**
3. Місцезнаходження замовника: **18002, Україна, Черкаська обл., Черкаси, Гоголя, 316**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-01-16-003318-с**
5. Номер договору про закупівлю: **12**
6. Дата укладення договору: **05 березня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ СОРГО-БУД**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **32881572**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **18018, Україна, Черкаська обл., Черкаси, Б-р Шевченка, буд.150, оф. 7-131, тел.: +380472323042, факс: +380472323042**
10. Дата внесення змін до договору: **03 жовтня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Частина 6 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **У зв'язку з затримкою фінансування витрат Замовника та як наслідок його зменшення на 2019 рік, що унеможливує закінчення робіт, які мають бути виконані Підрядником по об'єкту «Реконструкція туристичного готелю «Росава» під приміщення апеляційного суду Черкаської області (Класифікатор ДК 021: 2015 (CPV): 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», у строки визначені Договором, а також з метою уточнення обсягу взяття взаємних зобов'язань в частині виконання робіт, їх розподілу, строків виконання та оплати цих робіт згідно з планом фінансування будівництва протягом поточного бюджетного періоду, пропорційно фактичному обсягу затверджених бюджетних асигнувань, Сторони, за взаємною згодою, домовилися внести зміни до Договору**
13. Номер додаткової угоди: **5**