

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Державне підприємство "Укрмедпроектбуд"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37700171**
3. Місцезнаходження замовника: **01601, Україна, Київська обл., Київ, Грушевського 7**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-01-19-001793-a**
5. Номер договору про закупівлю: **2018/1**
6. Дата укладення договору: **11 квітня 2018 18:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **21650831**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШЛЮЗОВА, будинок 4, тел.: 044-579-22-86**
10. Дата внесення змін до договору: **29 жовтня 2018 18:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" Пункт 5 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

На підставі Листа №1003/18 від 29.10.2018р., який надійшов від ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», генпідрядник повідомляє, що при закупівлі обладнання Товариством з обмеженою відповідальністю «РІОЛА МОДУЛЬ ЛТД», виявилось, що частина комплекту обладнання згідно з переліком обладнання до Договору 2018/1 від 11.04.2018 року, в процесі розвитку новітніх технологій вже зняте з виробництва, проте на сьогоднішній день існує практичніше рішення в технічних характеристиках обладнання, або відбувається уточнення назви номенклатури частини обладнання.

Щодо частини обладнання, то генпідрядник зазначає, що внесення змін зумовлять покращення якості предмета закупівлі та не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі (договірної ціни). Також, заміна обладнання буде здійснюватися з частковим зменшенням кошторисної вартості для приведення у відповідність Переліку обладнання відповідно до проектної документації, технічних даних обладнання та його монтажу на об'єкті будівництва (Лист додається до Протоколу).

Тому, члени тендерного комітету проголосували за внесення змін до договору №2018/1 від 11.04.2018 року на підставі частини 4 пункту 3 та 5 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі.

13. Номер додаткової угоди:

2018/1