

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Державне підприємство "Укрмедпроектбуд"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37700171**
3. Місцезнаходження замовника: **01601, Україна, Київська обл., Київ, Грушевського 7**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-01-19-001793-a**
5. Номер договору про закупівлю: **2018/1**
6. Дата укладення договору: **11 квітня 2018 18:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **21650831**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШЛЮЗОВА, будинок 4, тел.: 044-579-22-86**
10. Дата внесення змін до договору: **28 листопада 2018 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**Внесення змін до Договору 2018/1 від 11.04.2018 року, укладеного з ТОВ «Ріола Модуль ЛТД» в результаті проведення відкритих торгів на закупівлю Роботи з завершення будівельно-монтажних робіт по об'єкту з Будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» ДСТУ БД.1.1-1.2013 (45210000-2 Будівництво будівель) (В тому числі поставка та монтаж обладнання))» оголошення № UA-2018-01-19-001793-а, в частині перерозподілу коштів між вартістю будівельно-монтажних робіт та вартістю обладнання в межах паспорту бюджетної програми на 2018 рік, при цьому загальна вартість договору та вартість асигнувань на 2018 рік залишається незмінною.**

**Дані зміни до Договору 2018/1 від 11.04.2018 року стосуються зміни сторонніх показників в договорі, про що буде зазначено в системі при публікації повідомлення змін до договору. На звернення ТОВ Ріола-Модуль ЛТД» потрібно внести зміни до договору 2018/1 від 11.04.2018 р., так як, генпідрядник повідомляє, що в рамках виконання робіт з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1, при закупівлі обладнання Товариством з обмеженою відповідальністю «РІОЛА МОДУЛЬ ЛТД» частина комплекту обладнання згідно з переліком обладнання до Договору № 2018/1 від 11.04.2018 (далі - Перелік обладнання) в процесі розвитку новітніх технологій вже зняте з виробництва, проте на сьогоднішній день існує практичніше рішення в технічних характеристиках обладнання, або відбувається уточнення назви номенклатури частини обладнання.**

**Щодо частини обладнання пропонуються зміни, що зумовляють покращення якості предмета закупівлі та не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі (договірної ціни).**

**Заміна обладнання буде здійснюватися для приведення у відповідність Переліку обладнання до проектної документації, технічних даних обладнання та його монтажу на об'єкті будівництва.**

**Відповідно до частини 4 пункту 3 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» допускається заміна обладнання у випадку покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі та узгодження зміни ціни в бік зменшення без зміни кількості та якості робіт.**

13. Номер додаткової угоди:

2018/1