

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Державне підприємство "Укрмедпроектбуд"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37700171**
3. Місцезнаходження замовника: **01601, Україна, Київська обл., Київ, Грушевського 7**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-01-19-001793-a**
5. Номер договору про закупівлю: **2018/1**
6. Дата укладення договору: **11 квітня 2018 18:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **21650831**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШЛЮЗОВА, будинок 4, тел.: 044-579-22-86**
10. Дата внесення змін до договору: **27 квітня 2018 09:50**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

доповненнями) було затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (надалі - Порядок) визначено, що у для здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг має бути належним чином оформлене рішення головного розпорядника бюджетних коштів (МОЗ).

Так, відповідно до умов тендерної документації авансування за договором, що буде укладений на наслідками даної процедури закупівлі може бути здійснено виключно в разі прийняття МОЗ належним чином оформленого рішення про це та відповідно до такого рішення.

Так як рішення МОЗ було оформлено та видано Наказ №794 від 25.04.2018 року в терміни після укладання договору необхідно внести зміни до договору ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД» - з ціною пропозицією - з ціною пропозицією 1 356 909 402,07 UAH, включаючи ПДВ та укладено договір №2018\1-м від 11.04.2018 року та поставити авансування в розмірі: «5.6. Авансування може бути здійснено в порядку та розмірах, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», а саме: авансування Робіт за Договором може бути здійснено в розмірі до 100% від ціни будівельно-монтажних робіт та до 100% від вартості обладнання.

Попередня оплата за Договором може бути здійснена відповідно до належним чином оформленого рішення уповноваженого органу, якщо є рішення є необхідним згідно з чинним в Україні законодавством, зокрема, затвердженим Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Генпідрядник зобов'язується використати аванс протягом встановленого строку, а саме: протягом дев'яти календарних місяців після одержання авансу на виконання будівельно-монтажних робіт (проте в будь-якому випадку до закінчення виконання Робіт за Договором) та протягом десяти календарних місяців після одержання авансу на придбання обладнання (проте в будь-якому випадку до виконання Договору) та підтвердити його використання згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням або видатковими накладними на матеріали та обладнання (устаткування).

По закінченню строку (терміну) невикористані суми авансу підлягають поверненню Замовнику.

Замовник має право контролювати використання наданих Генпідряднику сум авансу, а Генпідрядник зобов'язаний надавати відповідну інформацію стосовно використання наданого авансу Замовником відповідно до запитів Замовника.

Строки виконання зобов'язань Генпідрядника за цим Договором, в тому числі (але не виключно) строки виконання Робіт, початок Робіт тощо не можуть збільшуватися при відсутності авансування.

13. Номер додаткової угоди:

2018/1