

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Управління будівництва, архітектури та землекористування Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37445400**
3. Місцезнаходження замовника: **04205, Україна, Київська обл., Київ, Маршала Тимошенка, 16**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-03-12-000162-с**
5. Номер договору про закупівлю: **1/3-2020**
6. Дата укладення договору: **12 березня 2020 10:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІЗОБУД"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37313199**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **04074, Україна, місто Київ обл., Київ, вул. Лугова, 9, тел.: +380672366101**
10. Дата внесення змін до договору: **23 грудня 2020 10:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" Частина 6 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.10.2020 №1530 внесені зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки в частині зменшення запланованого обсягу фінансування на 2020 рік по об'єкту: «Реконструкція шкільного стадіону між школою I-III ступенів №226 Оболонського району м. Києва на вул. Прирічній, 19-Є та навчально-виховним комплексом «Школа I ступеня - гімназія «Оболонь» Оболонського району м. Києва на вул. Прирічній, 27-Б» (далі - Об'єкт).**

**В зв'язку з цим запланований на 2020 рік обсяг фінансування будівельних робіт змінюється з 975 500,00 грн. на 0,00 грн., тобто зменшується на 975 500,00 грн.**

**Враховуючи вищенаведене та в зв'язку з подовженням терміну виконання будівельних робіт по Об'єкту Сторони дійшли згоди внести наступні зміни:**

**1. Викласти пункт 3.2 розділу 3 «Умови виконання робіт» у такій редакції:  
«3.2. Строк виконання робіт Підрядником: до 31 грудня 2022 року.**

**2. Зменшити суму Договору, заплановану на 2020 рік на 975 500,00 грн та перенести її на 2021 рік.**

13. Номер додаткової угоди:

2