

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ГЛОБІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04382056**
3. Місцезнаходження замовника: **39000, Україна, Полтавська обл. обл., Глобине, Глобинський район, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 285**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-04-04-000598-b**
5. Номер договору про закупівлю: **164**
6. Дата укладення договору: **14 травня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПП "ПОЛТАВАЗВ'ЯЗОКБУД"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37709771**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **36009, Україна, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 2, кімната 413, тел.: +380959343373**
10. Дата внесення змін до договору: **19 грудня 2018 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**Відповідно до п.4 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадку продовження строку дії договору та виконання робіт у разі виникнення об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі. Враховуючи необхідність врегулювання об'єктивних обставин, які виникли під час виконання робіт з капітального ремонту приміщення Глобинської міської ради по вул. Центральна, 285 в м. Глобине, а саме: несприятливі погодні умови у вигляді дощових опадів і випадання мокрого снігу, також специфіку виконання робіт з капітального ремонту приміщення, що мають сезонний характер і залежність від погодних умов, завершення виконання робіт по договору в строк не є можливим. На підставі частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, згідно з якою строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору, продовження дії договору про закупівлю можливо у разі, коли строк його дії не закінчився у встановленому чинним законодавством порядку.**

13. Номер додаткової угоди:

**164**