

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25772436**
3. Місцезнаходження замовника: **01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3а**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-04-13-000938-а**
5. Номер договору про закупівлю: **9-Г-БМ-ТС**
6. Дата укладення договору: **05 червня 2018 15:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "МЖК-ІНЖИНІРИНГ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **40369550**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **12401, Україна, Житомирська обл., Житомирський район, село Вереси, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 13 Б, тел.: +380674633492**
10. Дата внесення змін до договору: **31 жовтня 2018 16:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):
**1. Сторони вирішили викласти пункт 6.3 Договору у наступній редакції:
1.1. «п.6.3. Строк виконання Робіт: до 31 грудня 2018 року в тому числі будівельно-монтажні та пусконаладжувальні Роботи. Строк виконання Робіт починає свій перебіг з останньої дати здійснення Сторонами п. 6.1. цього Договору. Строки виконання окремих видів Робіт передбачаються Календарним графіком виконання робіт (термін виконання в календарному графіку обчисленні по основним видам робіт), який є невід'ємною частиною цього Договору.».
2. Викласти Додаток № 2 «Календарний графік виконання робіт» у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди і є невід'ємною її частиною.**
13. Номер додаткової угоди: **9-Г-БМ-ТС**