

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Служба автомобільних доріг у Миколаївській області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25878206**
3. Місцезнаходження замовника: **54029, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, вул. Галини Петрової, 2-А**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-05-08-001400-b**
5. Номер договору про закупівлю: **48-Б**
6. Дата укладення договору: **05 жовтня 2018 08:06**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный трест № 8"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **100067972**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, г. Минск, ул. Кальварийская, д.37, корп.1, пом. 2, тел.: +380675055326**
10. Дата внесення змін до договору: **15 грудня 2020 10:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **На підставі пункту 21.2 Договору продовжити строк дії Договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт, внаслідок виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин та викласти пункт 21.1 Договору в наступній редакції: «21.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2021 року, а в частині виконання грошових зобов'язань - до повного їх виконання.».  
На підставі пункту 2.3 Договору продовжити термін (строк) виконання робіт та викласти пункт 2.2. Договору в наступній редакції: «2.2. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання дозвільних документів (дозволу на виконання будівельних робіт) і забезпечує їх завершення до 30.06.2021р.».**
13. Номер додаткової угоди: **9**