

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Відділ житлово-комунального господарства
Уманської міської ради**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **39358320**
3. Місцезнаходження замовника: **20300, Україна, Черкаська обл., Умань, пл.
Соборності, 1**
4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель: **UA-2018-05-11-001574-с**
5. Номер договору про закупівлю: **232**
6. Дата укладення договору: **12 червня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім'я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю: **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНЬРЕМБУД
2"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю: **41041022**
9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону: **20300, Україна, Черкаська обл., Умань, вул.
Шолом Алейхема, 30, тел.: 380637620242,
380637620242**
10. Дата внесення змін до договору: **28 грудня 2018 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

1. У зв'язку з виникненням обставин, внаслідок яких якісне виконання робіт щодо Об'єкту - «Реконструкція покрівлі дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: вул. Івана Гонти, 14 у м. Умані Черкаської області» неможливе через погодні умови (зниження температури до рівня, що суперечить вимогам державних будівельних норм, значну кількість опадів) та згідно пункту 1 статті 651 Цивільного Кодексу України, пунктів 5.2., 10.5. Договору будівельного підряду № 232 від «12» червня 2018 р. (далі - Договір), Сторони домовились:
1.1. Внести зміни до пункту 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції: «3.1. Ціна цього Договору (далі - договірна ціна) становить 3 980 046,00 грн (три мільйони дев'ятсот вісімдесят тисяч сорок шість гривень, 00 копійок) в тому числі ПДВ: 663 341,00 грн (шістсот шістдесят три тисячі триста сорок одна гривень, 00 копійок). Річний план асигнувань на 2018 рік зменшується на сумі 443 192,80 грн (чотириста сорок три тисячі сто дев'яносто дві гривні, 80 копійок) та складає 1 245 889,20 грн (один мільйон двісті сорок п'ять тисяч вісімсот вісімдесят дев'ять гривень, 20 копійок). Залишок вартості робіт за договірною ціною у сумі 2 734 156,80 грн (два мільйони сімсот тридцять чотири тисячі сто п'ятдесят шість гривень, 80 копійок) з ПДВ підлягає виконанню у 2019 році».

13. Номер додаткової угоди:

232