

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Комунальна корпорація "Київавтодор"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03359026**
3. Місцезнаходження замовника: **01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-07-06-001369-с**
5. Номер договору про закупівлю: **231-10**
6. Дата укладення договору: **04 вересня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "Автомагістраль-Південь"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **34252469**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **65058, Україна, Одеська обл., Одеса, вул. Романа Кармена, 21, тел.: +380487289584**
10. Дата внесення змін до договору: **21 квітня 2021 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

1. Договірна ціна за цим Договором не змінюється та складає: **590 216 500,00 грн.**

2. Розділ IV Договору викласти в наступній редакції:

«4.1. Вартість фактично виконаних та оплачених робіт станом на 01.01.2020 року становить: **70 484 127,80 грн.** (сімдесят мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі сто двадцять сім грн. 80 коп.), у тому числі ПДВ 20% - **11 747 354,63 грн.**

4.2. Вартість фактично виконаних та оплачених робіт у 2020 році становить: **250 536 649,99 грн.** (двісті п'ятдесят мільйонів п'ятсот тридцять шість тисяч шістсот сорок дев'ять гривень 99 копійок), у тому числі ПДВ 20 % - **41 756 108,33 грн.**».

4.3. Обсяги фінансування робіт на 2021 рік, відповідно до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2021 рік, затверджених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), становлять: **269 195 722,21 грн.**

(двісті шістдесят дев'ять мільйонів сто дев'яносто п'ять тисяч сімсот двадцять дві гривні 21 копійка), у тому числі ПДВ 20 % - **44 865 953,71 грн.**, але можуть бути змінені у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи.

4.4. Зобов'язання за Договором виникають в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період, про що Сторонами укладається відповідна додаткова угода до цього Договору. Оплата виконаних робіт здійснюється в межах фактичного фінансування.

4.5. Фінансування робіт, визначених цим Договором, здійснюється за рахунок бюджетних коштів.».

3. Абзац 2 пункту 5.1 Договору викласти в наступній редакції:

«Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (з урахуванням нормативно-правових актів щодо карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України), згідно з належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів, Замовник може надати Виконавцю аванс.».

4. Після підпункту 6.4.16 пункту 6.4 Розділу VI Договору доповнити новим підпунктом такого змісту:

«6.4.17. Після завершення робіт/частини робіт із встановлення опор зовнішнього освітлення та/або опор контактної мережі типу ОКМ, за свій рахунок замовити у спеціалізованій сертифікованій організації Експертну оцінку (звіт) відповідності нанесеного захисного покриття на такі опори методу, передбаченому технічними умовами та затвердженими проектними рішеннями. Врахувати, що без надання зазначеної Експертної оцінки (звіту) Акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) повертаються Замовником Виконавцю без підпису.».

У зв'язку з цим підпункти 6.4.17, 6.4.18, 6.4.19 Договору вважати відповідно підпунктами 6.4.18, 6.4.19, 6.4.20.

5. Додаток 2 до Договору - «Календарний план виконання робіт» та Додаток 4 до Договору «Лінійний графік виконання робіт» викласти в новій редакції

13. Номер додаткової угоди:

15