

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01181765**
3. Місцезнаходження замовника: **03179, Україна, Київська обл., Киев, пр. Перемоги, 151**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-07-25-001697-b**
5. Номер договору про закупівлю: **334**
6. Дата укладення договору: **31 серпня 2018 13:10**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Фізична особа-підприємець КУДРЯШОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **2658010178**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 40016, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ПРОКОФ'ЄВА, будинок 46, квартира 21, тел.: +380958260954**
10. Дата внесення змін до договору: **11 червня 2019 08:33**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

334 від 31.08.2018 року (далі - Договір) про наступне: 1. Відповідно до пункту 8.3 Договору та згідно пункту 4 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони вирішили за взаємною згодою внести такі зміни до Договору: 1.1. Пункт 2.1 Договору викласти в новій редакції: «1.1. Загальний строк, протягом якого Виконавець повинен надати усі Послуги і передати їх Замовнику по акту здачі-приймання фактично наданих послуг становить 13 (тринадцять) місяців з дати передачі Замовником будівельного майданчика за актом-допуском.

В разі настання несприятливих погодних умов, а саме випадання опадів у вигляді дощу, мокрого снігу, ожеледиці, вітру швидкістю понад 15 м/с, пониження денної температури повітря нижче від -8°C, виконання будівельних робіт може бути призупинено або уповільнено до настання сприятливих погодних умов, а саме температури повітря +8°C (протягом одного тижня та більше). В зв'язку з цим можливе призупинення або уповільнення надання Послуг.» 1.2. Додаток 2 «Графік здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт з капітального ремонту фасаду будівлі адміністративно-технічного корпусу Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» на проспекті Перемоги, 151 у Святошинському районі м. Києва» до Договору викласти в новій редакції - що додається (Додаток 1 до цієї Додаткової угоди).

13. Номер додаткової угоди:

334