

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **20572069**
3. Місцезнаходження замовника: **08300, Україна, Київська обл. обл., с. Гора, Бориспільський район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬ-7**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-08-02-000731-с**
5. Номер договору про закупівлю: **37-14.3/5-29**
6. Дата укладення договору: **02 жовтня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТ-ЕНЕРГО"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **30577113**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21, тел.: +380972511903**
10. Дата внесення змін до договору: **14 липня 2021 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

На підставі документально підтверджених об'єктивних обставин, керуючись: -п. 3 ч. 4 ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі" (в редакції, що діяла на момент укладання Договору); -п. 4 ч. 4 ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі"(в редакції, що діяла на момент укладання Договору); Сторони домовились внести зміни до Договору в частині: - покращення якості предмета закупівлі, при цьому таке покращення не призводить до збільшення суми визначеної в договорі; - продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт при цьому такі зміни не призводять до збільшення суми, визначеної в договорі. Підстава для укладання Додаткової угоди: -Експертний висновок Державного підприємства Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" від 21.05.2021 №113/К; -Експертний висновок НЕЗАЛЕЖНОЇ ФАХОВОЇ НАУКОВО-ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 29.06.2021 №05-7.6.2/21-037; -Науково-практичний Висновок Торгово-промислової палати України від 29.06.2021 №1746/21-9.2

13. Номер додаткової угоди:

10