

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **20073260**
3. Місцезнаходження замовника: **01015, Україна, Київська обл. обл., Київ, КИЕВ, вул. Лаврська, 9, корпус №8**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-08-07-000791-a**
5. Номер договору про закупівлю: **31**
6. Дата укладення договору: **12 вересня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **40446087**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРИТИСЬКО-МИКІЛЬСЬКА, будинок 4/6, тел.: +380675071520**
10. Дата внесення змін до договору: **21 липня 2021 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 1 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

У зв'язку з необхідністю виправити арифметичні помилки у тексті Додаткової угоди № 8 від «21» липня 2021р. та у додатках до неї, а саме: Додатку № 1 (Календарному графіку виконання Робіт), Додатку № 2 (Договірній ціні), Додатку № 3 (Плану фінансування робіт), на виконання робіт на об'єкті: «Проведення робіт за проектом «Реставрація та пристосування пам'ятки архітектури національного значення "Троїцької надбрамної церкви" (корпус № 27, охоронний № 4/3)», сторони погодили наступне: 2. Викласти п.1. Додаткової угоди від «21» липня 2021р. № 8, Договору від «12» вересня 2018 р. № 31, у наступній редакції: 1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо розірвання Договору на виконання робіт на об'єкті: «Проведення робіт за проектом «Реставрація та пристосування пам'ятки архітектури національного значення "Троїцької надбрамної церкви" (корпус № 27, охоронний № 4/3)» за згодою Сторін з ініціативи Підрядника, в зв'язку з чим зменшити Ціну Договору на 8 569 443 грн. 41 коп. (вісім мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч чотириста сорок три гривні 41 коп.) з ПДВ та внести наступні зміни в Договір: 1.1. Сторони дійшли згоди викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: «4.1. Ціна Договору становить 8 523 806 грн. 59 коп. (вісім мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі вісімсот шість гривень 59 коп.), у тому числі ПДВ - 1 420 634 грн. 43 коп. (один мільйон чотириста двадцять тисяч шістсот тридцять чотири гривні 43 коп.), у тому числі: - на 2018 рік: 3 576 291 грн. 79 коп., (три мільйони п'ятсот сімдесят шість тисяч двісті дев'яносто одна гривня 79 копійок) у т.ч. ПДВ - 596 048 грн. 63 коп. (п'ятсот дев'яносто шість тисяч сорок вісім гривень 63 копійки); - на 2019 рік: 3 154 766 грн. 40 коп. (три мільйони сто п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят шість гривень 40 копійок), у тому числі ПДВ - 525 794 грн. 40 коп. (п'ятсот двадцять п'ять тисяч сімсот дев'яносто чотири гривні 40 коп.); - на 2020 рік: 458 259 грн. 60 коп. (чотириста п'ятдесят вісім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять гривень 60 коп.), у тому числі ПДВ - 76 376 грн. 60 коп. (сімдесят шість тисяч триста сімдесят шість гривень 60 коп.); - на 2021 рік - 1 334 488 грн. 80 коп. (один мільйон триста тридцять чотири тисячі чотириста вісімдесят вісім гривень 80 коп.), у тому числі ПДВ - 222 414 грн. 80 коп. (двісті двадцять дві тисячі чотириста чотирнадцять гривень 80 коп.). Обсяги вартості робіт по бюджетних періодах можуть бути скориговані в залежності від бюджетних призначень шляхом укладення додаткових угод до Договору з внесенням відповідних змін.» 1.2. Календарний графік виконання робіт (Додаток 1 до Додаткової угоди № 8) викласти у новій редакції, що є Додатком 1 до цієї Угоди. 1.3. Договірна ціна (Додаток 2 до Додаткової угоди № 8) викласти у новій редакції, що є Додатком 2 до цієї Угоди. 1.4. План фінансування робіт (Додаток 3 до Додаткової угоди № 8) викласти у новій редакції, що є Додатком 3 до цієї Угоди. 2. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.

13. Номер додаткової угоди:

9