

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|---|
| 1. Найменування замовника: | Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 23227605 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 25006, Україна, Кіровоградська обл., КРОПИВНИЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.КРОПИВНИЦЬКИЙ, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 410 |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2018-08-28-000848-с |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 32-18 |
| 6. Дата укладення договору: | 03 жовтня 2018 11:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "КРОНОС-ЛІДЕР" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 384360025 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 25031, Україна, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 15, тел.: +380995605411 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 03 травня 2019 11:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | З метою виконання управлінням капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету для забезпечення ефективного, результативного та цільового використання коштів бюджету міста по об'єкту та у зв'язку з необхідністю в строки закінчити виконання будівельно-монтажних робіт |
| 13. Номер додаткової угоди: | не вказано |