

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Відділ культури Тербовлянської міської ради**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40473951**
3. Місцезнаходження замовника: **48100, Україна, Тернопільська обл., Тербовля, вул.Шевченка,3г**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-09-11-000418-b**
5. Номер договору про закупівлю: **228/332**
6. Дата укладення договору: **18 жовтня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **41422080**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **46000, Україна, Тернопільськ обл., Тернопіль, Вербицького 4, офіс 218, тел.: +380979608524**
10. Дата внесення змін до договору: **23 грудня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 1 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Сторони керуючись ч.1ст.651 ЦК України,п.5.5 Договору «Замовник може вносити пропозиції про уповільнення,зупинення або прискорення виконання робіт на об'єкті із внесенням у встановленому порядку змін у договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт»,п.10.1 Договору «зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов з ініціативи будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди,про що договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору»,дійшли взаємної згоди про внесення у встановленому порядку змін у договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт та плану фінансування робіт. 1. Пункт 3.1 ст.3 «Ціна договору» доповнити словами такого змісту: В 2020 році оплата не була проведена в зв'язку з відсутністю фінансування і невиконанням робіт. В 2021 році оплата буде здійснена у сумі 412318 грн. 38 коп. (Чотириста дванадцять тисяч триста вісімнадцять гривень 38 копійок) , в тому числі ПДВ 68719 грн. 73 коп.(Шістдесят вісім тисяч сімсот дев'ятнадцять гривень 73 копійки). Ціна договору залишається без змін і становить 15 399 000 грн. 00 коп. (п'ятнадцять мільйонів триста дев'яносто дев'ять тисяч грн.00 коп.), в тому числі ПДВ - 2 566 500 грн. 00 коп. (два мільйони п'ятсот шістдесят шість тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) Пункт 12 Договору «Строк дії договору» викласти в новій редакції: Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами,скріплення печатками та діє до « 31» грудня 2021 року.

13. Номер додаткової угоди:

8