

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **МКП "Енергоресурс"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **32644469**
3. Місцезнаходження замовника: **23100, Україна, Вінницька обл., місто Жмеринка, вулиця Соборна (Леніна), 41**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-09-17-000174-b**
5. Номер договору про закупівлю: **43**
6. Дата укладення договору: **26 листопада 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПП "ТУР"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **13300442**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **21029, Україна, Вінницька обл., м. Вінниця, ВУЛ.МИКОЛИ ВАЩУКА, будинок 20 Б, офіс 56, тел.: +380681193749**
10. Дата внесення змін до договору: **29 травня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **В процесі виконання робіт по демонтажу стяжки, штукатурки і борта чаші басейну було встановлено, що товщина стінки чаші басейну не відповідає проектно-кошторисній документації і суттєво тонша, крім того, бетонна основа днища при демонтажі почала відшаровуватись і руйнуватись, що спричинило прийняття рішення на технічній нараді про внесення змін в існуючу проектно-кошторисну документацію, що затримало виконання підрядних робіт. Відповідно ч.4 п.4 ст.36 ЗУ "Про публічні закупівлі" продовжено строк дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, якщо такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної в договорі**
13. Номер додаткової угоди: **43**