

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **20073260**
3. Місцезнаходження замовника: **01015, Україна, Київська обл. обл., Київ, КИЕВ, вул. Лаврська, 9, корпус №8**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-09-28-000415-b**
5. Номер договору про закупівлю: **37**
6. Дата укладення договору: **29 жовтня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ БРФ Відродження**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **40722813**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **01103, Україна, м. Київ обл., місто Київ, вулиця Драгомирова, буд. 12, кв.7, тел.: +380445961862**
10. Дата внесення змін до договору: **27 березня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

п.4 ч.4 ст. 36 ЗУ Про публічні закупівлі. Відповідно до фактично виділених асигнувань з Державного бюджету та у зв'язку з необхідністю уточнення обсягів робіт на 2019 рік Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору та викласти п. 4.1. розділу 4 Договору у новій редакції:
«4.1. Ціна Договору становить 12 209 476 грн. 80 коп., у тому числі:
- на 2018 рік: 2 000 000 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ - 333 333 грн. 33 коп.;
- на 2019 рік: 3 733 991, 00 грн., у тому числі ПДВ 20% - 622 331,83 грн.;
- на 2020 рік: 6 475 485, 80 грн., у тому числі ПДВ 20% - 1 079 247, 63 грн., за умови наявності бюджетного фінансування.
Сторони погодились внести зміни до п. 15.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«15.1. Це Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до «31» грудня 2020 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по Договору».
Календарний графік виконання робіт (Додаток 1 до Договору) та План фінансування робіт (Додаток 3 до Договору) викладено у новій редакції.

13. Номер додаткової угоди:

37