

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|---|
| 1. Найменування замовника: | Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 20073260 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 01015, Україна, Київська обл. обл., Київ, КИЕВ, вул. Лаврська, 9, корпус №8 |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2018-09-28-000415-b |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 37 |
| 6. Дата укладення договору: | 29 жовтня 2018 00:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ БРФ Відродження |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 40722813 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 01103, Україна, м. Київ обл., місто Київ, вулиця Драгомирова, буд. 12, кв.7, тел.: +380445961862 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 29 грудня 2020 00:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Зміни вносяться на підставі норм п. 4 ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі» (п. 4 ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» в редакції до 19.04.2020) в частині продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт через документально підтверджені об'єктивні обставини. Керуючись пунктами 2.3., 15.3. Договору, положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII, уклали цю Додаткову угоду № 3 (далі - Угода) до Договору № 37 закупівлі підрядних робіт за державні кошти від 29 жовтня 2018 р. (далі - Договір) про наступне:

1. Враховуючи відсутність бюджетних асигнувань у 2020 році по об'єкту: «Проведення робіт за проектом «Ремонтно-реставраційні роботи та пристосування пам'ятки архітектури 17-18 ст. - Онуфріївської вежі Києво-Печерської Лаври», Сторони погодилися внести зміни до пунктів 1.2., 2.1. та 15.1. Договору, виклавши їх у наступній редакції:

- «1.2. Місце виконання Робіт: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус № 83 (далі Об'єкт) у період з дати підписання Договору до 31 грудня 2021 року».

- «2.1. Строки виконання Робіт : з листопада 2018 року по грудень 2021 року»;

- «15.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по Договору».

2. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.

13. Номер додаткової угоди:

3