

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2018-10-16-000920-a

1. Найменування замовника: **Деснянський районний у місті Києві Центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **33228613**
3. Місцезнаходження замовника: **02232, Україна, Київська обл., Київ, вул. Сабурова, 20**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт вхідного ганку Спортивної зали вул. Милославська 33-А	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	02232, Україна, місто Київ, Київ, вул. Сабурова, 20	від 22 жовтня 2018 до 19 листопада 2018

## Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВ " ПРАЙМ АКТИВ"	38958823	01103, Україна, місто Київ, Київ, Кіквідзе, 5  380663263048	149 992.68 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов