

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01173530**
3. Місцезнаходження замовника: **50000, Україна, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Аеропорт**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-10-29-001038-b**
5. Номер договору про закупівлю: **№4**
6. Дата укладення договору: **11 березня 2019 09:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПП "ДІНАР ПЛЮС"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **35746790**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **50065, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ВІТАЛІЯ МАТУСЕВИЧА, будинок 37, приміщення 1, тел.: +380973494732**
10. Дата внесення змін до договору: **24 червня 2019 09:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" Пункт 5 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

На підставі положень пунктів 11.8.1., 11.8.2, та 11.8.3.. розділу 11 договору підряду №4 від 11.03.2019р. та керуючись нормами ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», за взаємною згодою сторін уклали цю додаткову угоду про нижченаведене: У зв'язку з корегуванням проекту та з метою економії бюджетних коштів Сторони домовились зменшити суму договору. Пункт 3.1. Розділу 3 викласти в наступній редакції: «Обсяг, вартість та термін виконання робіт визначаються прикладеними до Договору календарним графіком виконання робіт і договірною ціною, які є невід'ємною частиною даного Договору. Ціна цього Договору становить 27 594 315 грн. 60 коп. (Двадцять сім мільйонів п'ятсот дев'яносто чотири тисячі триста п'ятнадцять гривень 60 коп.), у т.ч. ПДВ - 4 599 052 грн. 60 коп. Договірна ціна є невід'ємною частиною цього Договору та наводиться в Додатку № 1 до Договору. Обсяг та строки фінансування по Договору визначені в наступних межах: фінансування на 2019 р. становить 5 000 000 грн. 00 коп., в тому числі ПДВ - 833 333 грн. 33 коп. ; фінансування на 2020 р. становить 22 594 315 грн. 60 коп., в тому числі ПДВ - 3 765 719 грн. 27 коп. Договірна ціна складається згідно з Правилами визначення вартості будівництва - ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 (з урахуванням змін та доповнень). «Генпідрядник» не вимагає уточнення договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, коли строки виконання цих робіт порушені з вини «Генпідрядника». У таких випадках ціни на ресурси визначаються відповідно до цін, що діяли на зазначений в Договорі строк закінчення робіт. Додаткові витрати на виконання робіт, пов'язані із зростанням цін на ресурси після зазначеного строку, компенсуються «Підрядником». Пункт 3.3. розділу 3 договору викласти в наступній редакції: « Обсяг робіт на 2019 рік визначений згідно з виділеними бюджетними коштами і складає 5 000 000 грн. 00 коп., в тому числі ПДВ - 833 333 грн. 33 коп. за рахунок міського бюджету. Обсяг робіт на 2020 рік визначений згідно з виділеними бюджетними коштами і складає 22 594 315 грн. 60 коп., в тому числі ПДВ - 3 765 719 грн. 27 коп. за рахунок міського бюджету. Обсяг робіт на поточний рік може бути зменшений залежно від фактичного фінансування.»

13. Номер додаткової угоди:

№4