

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40422357**
3. Місцезнаходження замовника: **18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-11-07-000871-a**
5. Номер договору про закупівлю: **1**
6. Дата укладення договору: **14 грудня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ ГРИФОН ГРУП**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39519966**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **01042, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Філатова, буд. 10А, офіс 2/20, тел.: +380442344628, факс: +380442344628**
10. Дата внесення змін до договору: **31 грудня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"  
Частина 6 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**1.** Відповідно до пунктів 3 і 4 частини четвертої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 5.1 Розділу 5 «Виконання робіт» та пункту 10.2 Розділу 10 «Строк дії договору» і викласти їх в наступній редакції: «5.1. Початок робіт визначається датою підписання договору по Об'єкту, закінчення робіт - датою прийняття Об'єкта в експлуатацію після повного виконання робіт Підрядником відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації. Термін виконання робіт - з моменту підписання Договору та скріплення печатками Сторін і діє до 30 червня 2021 року при наявності своєчасного фінансування, але у будь-якому разі до повного виконання робіт за предметом закупівлі та в рамках укладеного Договору»; «10.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 30 червня 2021 року, а в частині зобов'язань до повного їх виконання». **2.** Ціна цього Договору становить 4 194,46457 тис. грн. з ПДВ (чотири мільйони сто дев'яносто чотири тисячі чотириста шістьдесят чотири гривні 57 копійок з ПДВ). **3.** Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 4.1. розділу 4 Договору «Порядок здійснення оплати» та викласти їх у наступній редакції: «4.1. Виконано в 2019 році роботи на суму 2 567,20513 тис. грн. з ПДВ. Джерела фінансування: - за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості - 2 297,54113 тис. грн.; - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів - 269,664 тис. грн. Підлягають виконанню в 2020 році роботи на суму 1 224,72926 тис. грн. з ПДВ. Джерела фінансування: - за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості - 1 095,81634 тис. грн.; - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів - 128,91292 тис. грн. Підлягають виконанню в 2021 році роботи на суму 402,53018 тис. грн. з ПДВ. Джерела фінансування: - за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості - 353,98634 тис. грн.; - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів - 48,54384 тис. грн. Замовник бере на себе фінансові зобов'язання лише після надходження відповідних коштів на його рахунок.» **4.** Внести зміни до додатку 2 (План фінансування будівництва (на весь період будівництва), додатку 3 (План фінансування будівництва на 2021 рік) та додатку 4 (Календарний графік виконання робіт) до Договору та викласти їх в новій редакції. **5.** Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та вважається укладеною з дати її підписання і скріплення підписів Сторін печатками та діє до повного виконання зобов'язань за Договором. **6.** Інші умови Договору, не порушені цією додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання. **7.** Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цій додатковій угоді реквізитів, іншої інформації, та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків. **8.** Ставлячи свій підпис, Сторони підтверджують згоду на укладення цієї додаткової угоди та факт повного розуміння її умов і термінології. **9.** Ця додаткова угода укладена у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу. **10.** Юридичні адреси, банківські реквізити, підписи Сторін та печатки.

13. Номер додаткової угоди:

16