

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04014134**
3. Місцезнаходження замовника: **73000, Україна, Херсонська обл., Херсон, просп.Ушакова, 47**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-11-22-000801-с**
5. Номер договору про закупівлю: **3**
6. Дата укладення договору: **04 січня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "Інвестиційно-будівельне підприємство "Гарант"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **41485685**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **74362, Україна, Херсонська обл., Новокаїри, Херсонська область, Бериславський район, село Новокаїри, вулиця Бархугова, будинок 69, квартира 19, тел.: +380508730880**
10. Дата внесення змін до договору: **27 лютого 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **Пункт 18.2 договору від 04 січня 2019 року № 3 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів (далі - Договір) по об'єкту: «Рубанівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Лікарняна, 1а, в с. Рубанівка Великолепетиського району - будівництво», доповнено текстом наступного змісту: «У зв'язку з затримкою фінансування, керуючись пунктом 4 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», сторони домовилися продовжити строк дії Договору до 28 грудня 2020 року». 2. Доповнено пункт 11.1 Договору текстом наступного змісту: «Фінансування робіт (будівництва Об'єкта) у 2019 році здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і становить 5540111,00 грн (П'ять мільйонів п'ятсот сорок тисяч сто одинадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 923351,83 грн (Дев'ятсот двадцять три тисячі триста п'ятдесят одна грн 83 коп.)».**

13. Номер додаткової угоди:

3