

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2018-12-04-004300-с

1. Найменування замовника: **Відділ культури, молоді та спорту
Краснокутської райдержадміністрації
Харківської області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02230738**
3. Місцезнаходження замовника: **62002, Україна, Харківська обл., смт.
Краснокутськ, вул. Охтирська, 1**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Краснокутська дитяча музична школа Краснокутської районної ради Харківської області". Коригування	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	62002, Україна, Харківська область, смт.Краснокутськ, вул.Миру, буд.152	до 31 грудня 2018

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФОРУМ А"	40822050	61001, Україна, Харківська область, м.Харків, ВУЛ.ПЛЕХАНІВСЬКА, буд.16 +380971917370	598 491.60 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФОРУМ А" (переможець відкритих торгів: ідентифікатор закупівлі: UA-2018-06-25-000521-а) є виконавцем будівельних робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Краснокутська дитяча музична школа Краснокутської районної ради Харківської області" (ДК 021:2015 - 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація)" згідно первинного договору від 30.07.2018 року №21, укладеного з замовником: Відділ культури, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області на суму: 3 262 890,00 грн. (три мільйон двісті шістьдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто гривень 00 копійок) (з ПДВ). Через непередбачувані обставини (які виникли внаслідок огляду конструкцій після проведення демонтажних робіт та які носили прихований характер) для виконання проекту виникла потреба у проведенні додаткових будівельних роботах для завершення повного циклу, які технічно та економічно пов'язані з первинним вищезазначеним договором по об'єкту: "Капітальний ремонт комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Краснокутська дитяча музична школа Краснокутської районної ради Харківської області" (ДК 021:2015 -45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація)", укладеним з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФОРУМ А".

Загальна вартість додаткових робіт складає: 598 491,60 грн. (п'ятсот дев'яносто вісім тисяч чотириста дев'яносто одна гривня 60 копійок) (з ПДВ), що не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору. Виконання додаткових будівельних робіт є необхідними для завершення проекту по даному об'єкту у повному обсязі. За результатами наведених вище непередбачуваних обставин сформовано нове завдання на проектування. Проектною організацією проведено коригування проектно-кошторисної документації та затверджено новий відкоригований експертний звіт. Слід зазначити, що додаткові роботи пов'язані між собою у технологічному процесі та виконуються в межах одного будівельного майданчику у рамках одного зазначеного об'єкта, а також технічно та економічно пов'язані з головним договором.

З метою уникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням інженерних мереж, беручи до уваги необхідність забезпечення сумісності технологій, обладнання та матеріалів з наявними системами та обладнанням (при тому що залучення додаткового підрядника також спричинить додаткові витрати, втрату гарантійних зобов'язань) закупівлю додаткових робіт необхідно здійснити з попереднім виконавцем робіт, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФОРУМ А".

На підставі зазначено вище тендерним комітетом прийнято рішення застосувати переговорну процедуру закупівлі: "Капітальний ремонт комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Краснокутська дитяча музична школа Краснокутської районної ради Харківської області". Коригування (ДК 021:2015 - 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація)" відповідно до п.6 ч.2 ст.35 Закону.