

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Державне підприємство "Укрмедпроектбуд"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37700171**
3. Місцезнаходження замовника: **01601, Україна, Київська обл., Київ, Грушевського 7**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-12-12-002056-a**
5. Номер договору про закупівлю: **2018/2**
6. Дата укладення договору: **26 грудня 2018 14:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріола-Модуль ЛТД"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **21650831**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **07300, Україна, Київська обл., Вишгород, Шлюзова, 4, тел.: 380445792286**
10. Дата внесення змін до договору: **31 травня 2021 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**На підставі листа №150 від 28.05.2021 року який надійшов від генерального підрядника ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД.**

**Виникла необхідність внести наступні зміни до договору:**

**«Закінчення виконання Робіт - до 20.12.2021 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Робіт. Обсяги виконання Робіт та обсяги фінансування не збільшуються.».**

**«Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до 31.12.2021 року, але в будь-якому випадку до повного виконання обов'язків Сторін по Договору. Обсяги виконання Робіт та обсяги фінансування не збільшуються. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору».**

**В зв'язку з тим, що на сьогоднішній день, на Об'єкті існують будівельно-монтажні роботи, які потребують завершення, а також обладнання, що підлягає поставці.**

**Слід зазначити, що однією з основних об'єктивних обставин, яка значно вплинула на хід та строки виконання робіт з будівництва Об'єкту являється запроваджений чинним законодавством карантин та обмежувальні протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.**

**Карантинні та обмежувальні заходи протягом 2020-2021 років вплинули як на роботу Генпідрядника, так і на роботу субпідрядних організацій, що залучені до виконання Робіт, а також постачальників.**

**Так, через введення карантинні обмеження на Об'єкті значно зменшилася кількість працівників субпідрядних організацій, що призводить до затягування строків їх виконання.**

**Крім цього, значна частина матеріалів та обладнання, що закуповується для виконання робіт, іноземних виробників. В результаті запровадження заходів через ситуацію з поширенням коронавірусу, які здійснюються в європейських та інших країнах, відбувалося суттєве обмеження в торгівлі, падіння промислового виробництва, зниження обсягів імпорту в Україну, внаслідок чого постачання іноземних товарів проходило із запізненням. Всі ці обставини ускладнюють своєчасну поставку іноземних матеріалів та обладнання на Об'єкт.**

**Законом України № 530-IX від 17.03.2020 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» на державному рівні юридичний факт запровадження карантину віднесено до форс-мажорних обставин.**

**З огляду на сказане, вищезазначені обставини об'єктивно впливають на строки виконання Робіт за Договорами та на сьогоднішній день не залежать від Генпідрядника, а тому, виникає необхідність в їх пролонгації в установленому Договорами порядку та керуючись пунктом 4 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі».**

13. Номер додаткової угоди:

11