

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Комунальна корпорація "Київавтодор"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03359026**
3. Місцезнаходження замовника: **01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-12-13-001839-с**
5. Номер договору про закупівлю: **23-10**
6. Дата укладення договору: **14 березня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **36156238**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7, тел.: +380662105239**
10. Дата внесення змін до договору: **26 березня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**1. ДЦ не змінюється, є динамічною та складає: 374 497 233,00 грн.**

**2. Розділ IV в новій редакції:**

**п. 4.1 Вартість фактично виконаних та оплачених робіт у 2019 році становить: 26 295 677,42 грн.**

**п. 4.2. Обсяги фінансування виконання робіт у 2020 році відповідно до ПЕСР 2018-220, становить: 36 225 800,00 грн.**

**п. 4.3. Зобов'язання за Договором виникають в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період.**

**п. 4.4 Фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів.**

**3. Пункт 5.1 викласти в новій редакції, щодо авансування відповідно до постанови КМУ від 04.12. 2019 р. №1070.**

**4. У пункті 19.1 розділу XIX цифру 2020 замінити на 2021.**

**5. В розділі XXII змінено реквізити Замовника та Виконавця.**

**6. Додаток 2 "Календарний план робіт" та додаток 4 "Лінійний графік виконання робіт" викласти в новій редакції**

13. Номер додаткової угоди:

**5**