

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|---|
| 1. Найменування замовника: | КП Комунальне підприємство «Нікопольська міська лікарня №1» Дніпропетровської обласної ради» |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 26238302 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 53211, Україна, Дніпропетровська обл., Нікополь, вул.50 років НЗФ 2а |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2019-03-15-001829-a |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 71 |
| 6. Дата укладення договору: | 03 квітня 2019 00:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "АГРОПОЛІС ГРУП" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 41657321 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 51900, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 5, тел.: +380669301382 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 03 квітня 2019 00:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Членом тендерного комітету Попужайло Оленою Юріївною було повідомлено, що при заповненні специфікації до закупівлі UA-2019-03-15-001829-а у пункті кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30.04.2019. Самою ж тендерною документацією у пункті 3.4. Строк виконання послуг: не більше ніж 30-ти днів з моменту підписання договору, але в будь-якому випадку, до повного виконання умов договору. У зв'язку з тим що договір між замовником і підрядником був планується накласти 03.04.2019р. і відповідно до умов тендерної документації в підрядника не має можливості вкласти в терміни викладені в системі продовжити термін виконання до 31.05.2019р. і викласти ці зміни в договорі. Членом тендерного комітету Шевченко Світланою Володимирівною було повідомлено що замовник і підрядник прийшли до згоди на підставі закону «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповується за бюджетні кошти» від 23.04.2014р внести пункт про попередню оплату у розмірі 30% у договір «Послуга з поточного ремонту тамбура будівлі хірургії КП "Нікопольська міська лікарня №1" ДОР за адресою : м. Нікополь, вул. 50 років НЗФ, 2 А.»

13. Номер додаткової угоди:

71