

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|---|
| 1. Найменування замовника: | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 05408846 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 08200, Україна, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2019-03-25-002261-b |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 198 |
| 6. Дата укладення договору: | 23 квітня 2019 11:30 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЗАБУДОВА" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 42459022 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 08205, Україна, Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Троїцька, будинок 21, тел.: +380673216796 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 29 травня 2020 16:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Згідно Експертного звіту № 0610-20Е від 13.04.2020 та рішення сесії від 07 травня 2020 року № 6549-81-VII для завершення основних загальнобудівельних робіт виникає необхідність проведення додаткових аналогічних робіт, при цьому загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведеної процедури відкритих торгів по об'єкту «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 75 місць по вул.Незалежності 5а в м.Ірпінь Київської області» в сумі 9385000 грн. Проведено попередню процедуру на додаткові роботи. Оскільки об'єкт є цілісним комплексом та перебіг гарантійних строків розпочнеться після остаточного завершення будівництва строк дії договору продовжується до моменту завершення додаткових робіт за об'єктом. |
| 13. Номер додаткової угоди: | 5 |