

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Державне підприємство "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **38770852**
3. Місцезнаходження замовника: **07270, Україна, Київська обл., Чорнобиль, Вул. Карла Лібкнехта, 10**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-04-02-000934-с**
5. Номер договору про закупівлю: **214**
6. Дата укладення договору: **19 червня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **КМП "Моноліт"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **21317362**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **32300, Україна, Хмельницька обл., Камянець-Подільський, вул. Вокзальна,2, тел.: +380394977713, факс: +380384935409**
10. Дата внесення змін до договору: **03 жовтня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт. Керуючись п.4 ч.4 ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі", п.5.3. Договору на закупівлю робіт з реконструкції від 19.06.2019 №214 (Далі - Договір), Сторони дійшли згоди про внесення змін до Договору, зокрема: "п.5.1.,5.2 Розділу 5 Договору викласти в наступній редакції:"5.1.Строки виконання Робіт на Об'єкті визначається Календарним планом виконання робіт (Додаток №3), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених Договором. Календарний план виконання робіт є невід'ємною частиною Договору. 5.2. Підрядник приступає до виконання робіт за Договором протягом 10 (десяти) робочих днів з дня передачі Замовником будівельного майданчика та за наявності всіх необхідних дозвільних документів і повинен виконати роботи до 15.12.2019 року." 2.Додаток №3 до Договору (Календарний план виконання робіт по об'єкту: "Реконструкція асфальтно-бетонowanego майданчика шляхом влаштування ФЕС у м.Чорнобиль, вул. Радянська, 1-А, Іванківський район, Київська область" (ДК 021:2015 42251000-1 Будівництво електростанцій і теплових станцій) викласти в наступній редакції (додаток №1 до Додаткової угоди додається).

13. Номер додаткової угоди:

1