

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25879878**
3. Місцезнаходження замовника: **29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Свободи, 77**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-04-19-000957-a**
5. Номер договору про закупівлю: **143/19**
6. Дата укладення договору: **20 вересня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "СТЛ+М"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39127865**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **31314, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький район, село Давидківці, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 15, тел.: +380985893163**
10. Дата внесення змін до договору: **29 квітня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Замовник та Підрядник, переліком об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягами бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за програмою 3111020 “ Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення”, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №36 від 29.01.2020 року, прийшли до спільної згоди внести зміни до Договору № 143/19 від “20” вересня 2019 року.

- 1. Сторони Договору погоджують викласти Додаток №2 — Календарний план виконання робіт у новій редакції.**
- 2. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.**
- 3. Після підписання даної угоди сторони не мають одна до одної жодних претензій.**
- 4. Дана угода є невід'ємною частиною Договору.**
- 5. Дану Додаткову угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.**

13. Номер додаткової угоди:

Додаткова угода №2 до договору №143/19 від 20.09.2019