

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Козинська селищна рада**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04362697**
3. Місцезнаходження замовника: **08711, Україна, Київська обл., Козин, Партизанська, б.2**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-05-10-001245-с**
5. Номер договору про закупівлю: **16-19П**
6. Дата укладення договору: **15 липня 2019 12:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ЯГУАР"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **31571594**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **02095, Україна, місто Київ обл., Київ, вулиця Срібнокільська, 2-А, тел.: 380508362774, 380508362774**
10. Дата внесення змін до договору: **15 липня 2019 17:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**У зв'язку з оскарженням процедури закупівлі №UA-2019-05-10-001245-с до Антимонопольного комітету України щодо порушення порядку проведення процедури закупівлі, що спричинило блокування процедури закупівлі і не уможливило укласти Договір в установлені Законом України «Про публічні закупівлі» терміни; у зв'язку з отриманням рішення №9089-р/пк-пз від 09.07.2019 року постійної діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель щодо правомочного визнання переможцем процедури ТОВ «Ягуар», Сторони дійшли взаємної згоди перенести строк виконання робіт на строк протягом якого процедура закупівлі була заблокована, а саме на 21 календарний день та викласти пункт 2.1. Договору в наступній редакції:
«2.1. Строк виконання робіт визначений цим Договором наступний:
Початок робіт - 22 липня 2019 року.
Закінчення робіт - 18 жовтня 2019 року (з правом дострокового закінчення)».**

13. Номер додаткової угоди:

№1